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Przebudowa drogi gminnej w Strzelcach Wielkich” 
„Kanalizacja deszczowa” 

 

ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

ORAZ KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI 

 

I . Roboty przygotowawcze . 

1. Szczegółowe zapoznanie się z projektem budowlanym. 

2. Wizja lokalna w terenie. 

3. Zawiadomienie inwestora o przystąpieniu do robót. 

4. Powiadomienie instytucji z którymi były dokonane uzgodnienia, na etapie   

     opracowania projektu, o przystąpieniu do robót. 

5. Wyznaczenie trasy kanałów w terenie. 

6. Oznakowanie dróg i terenu prowadzenia robót. 

7. Rozbiórka nawierzchni drogowych.  

 

II . Roboty ziemne i monta żowe.   

 1. Wykonanie próbnych przekopów w celu odkrycia istniejących kanałów i uzbrojenia  

      podziemnego.  

 2. Wykonanie rozbiórek nawierzchni drogowej. 

 3.  Wykonanie wykopów z zabezpieczeniem ścian przed osuwaniem się gruntu. 

4.  Wykonanie rozbiórek wpustów ulicznych z zabezpieczeniem ścian przed  

       osuwaniem się gruntu. 

 5.  Wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopów. 

 6.  Wykonanie podłoża pod rurociągi i budowle. 

 7. Montaż kanałów, studni, wpustów ulicznych i przykanalików. 

 8. Montaż osadnika i separatora. 

 9. Montaż wylotu. 

10. Wykonanie obsypki rurociągów i budowli wraz z ręcznym zagęszczeniem. 

11. Zasypanie całkowite wykopu wraz  z zagęszczeniem gruntu do rzędnej  

       projektowanej  spodu nawierzchni. 

12. Wykonanie umocnień na wylocie kanałów. 

13. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 

 

III . Wskazania , dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących   

        podczas lokalizacji robot budowlanych , okr eślające skal ę i rodzaj  

        zagro żeń oraz miejsce i czas wyst ępowania .     

  1. Prowadzenie robót przy ograniczonym współistniejącym ruchu drogowym. 

  2. Głębokie wykopy ziemne o ścianach pionowych. 
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  3. Roboty ziemne związane z przemieszczaniem i zagęszczaniem gruntu. 

  3. Roboty związane z rozbiórką nawierzchni i konstrukcji budowli i pracą sprzętu  

      transportowego.  

  4. Roboty montażowe rurociągów PVC Ø 160, 315, 400 mm.  

  5. Roboty montażowe studni, wpustów, osadnika i separatora. 

  5. Wykopy w rejonie istniejących  napowietrznych linii energetycznych, podziemnych   

       gazociągów, podziemnej sieci wodociągowej i telekomunikacyjnej .  

  6. Praca maszyn budowlanych i ruch środków transportowych obsługujących budowę.            

   

IV . Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed  

       przyst ąpieniem do realizacji robot szczególnie niebezpiecz nych .  

 

          Przed przystąpieniem pracowników do realizacji robót stwarzających zagrożenia     

       dla zdrowia i życia należy przeprowadzić instruktaż medyczno - pokazowy     

       zwracając uwagę na występujące zagrożenia oraz sposoby zabezpieczenia przed  

       nimi, a w szczególności:  

1. Praca w pasie dróg jezdnych przy ruchu drogowym z zagrożeniem dla obsługi  

      budowy i osób trzecich. 

2. Zakaz składowania materiałów budowlanych na pasie drogowym i drogach 

transportowych po budowie, gromadzenia sprzętu itp. poza wyznaczoną strefą. 

3. Praca w pobliżu sprzętu budowlanego. 

4. Wykonywanie robót ziemnych i montażowych w dnie wykopów. 

5. Wykonywanie robót przy skarpie głębokich wykopów. 

6. Wykonywanie robót z zastosowaniem odzieży ochronnej i roboczej. 

7. Obciążenie naziomu wykopu gruntem z odkładu, materiałem budowlanym  

       maszynami budowlanymi, środkami transportu itp.    

8.  Praca sprzętu mechanicznego w rejonie wykopów. 

9. Wykonywanie robót ziemnych w rejonie istniejących urządzeń podziemnych przy  

        ograniczonej możliwości przemieszczania  się. 

 

V . Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące bezpiecze ństwu  

      wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych  w strefach   

      szczególnego zagro żenia zdrowia oraz zapewniaj ące komunikacj ę  

      i ewakuacj ę w razie wypadku , awarii lub po żaru .      

   1. Na placu budowy, w widocznym miejscu usytuować sprzęt p. poż. 

   2. Podczas wykonywania robót w jezdni i poboczu dróg zabezpieczyć organizację  

       ruchu przez ustawienie odpowiednich znaków drogowych – zgodnie  

       z opracowanym projektem organizacji ruchu. 
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   3. Miejsce prowadzonych robot ziemnych od strony wykopów zabezpieczyć na  

        stabilnych stojakach taśmą ostrzegawczą  na wysokości 0,90-1,20 m licząc od   

        poziomu jezdni do górnej krawędzi zapory.  

   4. Ograniczać do minimum pozostawianie na noc wykopów nie zasypanych.   

   5. W miejscach prowadzonych robot ziemnych wykonać pomosty i kładki dla   

        pieszych.   

   6. W miejscu dobrze widocznym należy umieścić tabliczki ,,teren budowy  

        obcym wstęp wzbronion , głębokie wykopy, itp.” oraz tablicę informacyjną budowy  

        wraz z podstawowymi telefonami alarmowymi. 

   7. Należy utrzymywać porządek i ład w rejonie prowadzonych robót.  

   8. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały budowlane  

       dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania  

       w budownictwie.  

 

VI . Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót : 

          Wykonawca musi przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony     

       środowiska. W okresie trwania budowy obowiązkiem wykonawcy będzie  

       podejmowanie wszelkich działań mających na celu stosowanie się do przepisów  

       i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz w jego pobliżu 

      a także unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej. 

 

Kierownik budowy na podstawie niniejszej informacji powinien opracować plan BIOZ. 

 

Rawicz, maj 2015 r. 


